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港鐵公司西港島綫社區聯絡小組 (香港大學段) 

第十次會議 

會議摘要 

_____________________________________________________________________ 

 

日期：  2011 年 10 月 20 日（星期四） 

時間：  晚上八時至九時半 

地點：  高街 97 號 A 基督教香港崇真會救恩堂 

 

社區聯絡小組成員 

出席者： 

區議會 / 分區委員會 / 地區代表： 

陳捷貴先生     中西區區議會 

張伯勳先生     中環及半山分區委員會主席 

李豐年先生     香港西區業主聯誼總會代表 

張楚晞先生     香港大學學生會代表 

趙泳超先生     明愛莫張瑞勤社區大使隊代表 

余瑞華先生     西港島綫居民關注組代表 

戴鴻瑜先生     爭取地鐵西延大聯盟代表 

林懷榮博士     中西區發展動力代表 

李太  寶翠園代表 

政府部門代表： 

余漢忠先生     運輸署優先鐵路發展部工程師 

張博先生     路政署鐵路拓展處工程師 

港鐵公司代表： 

蕭錦行先生     項目傳訊經理 

梁家華先生     高級統籌工程師 

鄭啓聖先生     高級建造工程師 

林偉德先生     高級建造工程師 

譚永祥先生     一級建造工程師 

符氣揚先生     二級統籌工程師 

缺席者： 

陳特楚先生     中西區區議會 

楊浩然先生     中西區區議會 

陳財喜先生     中西區區議會 

盧懿杏小姐     中西區區議會 

黃堅成先生     中西區區議會 

楊少銓先生     上環及西營盤分區委員會主席 

李正雅女士     西營盤街坊福利會代表 

何建宗先生     香港大學傳訊及公共事務處高級經理 

朱曉君小姐     香港大學傳訊及公共事務處助理外務主任 
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莊榮輝先生 爭取地鐵西區支線行動代表 

吳華女女士     中西區民政事務處聯絡主任主管 

左新民先生     地政總署產業測量師 

 

列席者: 約 20 位區內人士 

 

會議內容 
 
1. 港鐵公司項目傳訊經理蕭錦行先生歡迎小組成員及其他人士出席西港島綫社

區聯絡小組（香港大學段）的第十次會議，並介紹港鐵公司、政府部門代表、
會議議程及場地規則，會上各小組成員通過第九次會議摘要。 

 
香港大學段工程進展及西港島綫相關工程 
2. 港鐵公司二級統籌工程師符氣揚先生利用電腦投影片介紹西港島綫香港大學

段工程進展，包括西港島綫爆破工程進度及位置、屈地街、黃克兢樓、薄扶林
道及卑路乍街的車站出入口工程、和上環站環境提升工程。 

 
3. 蕭錦行先生利用電腦投影片介紹西港島綫的社區聯繫工作，包括新堅尼地城游

泳池首階段開放暨水上嘉年華、中秋節期間探訪長者中心及幼兒學校。蕭錦行
先生亦介紹了西港島綫的最新項目資訊，包括西營盤站、香港大學站及堅尼地
城站的車站小冊子。 

 
4. 蕭錦行先生邀請小組成員發言。重點如下： 
 
5. 寶翠園代表李太詢問薄扶林道至卑路乍街的爆破工程進度。 
 
6. 港鐵公司高級建造工程師林偉德先生回應，已向礦務部提交爆破風險評估報

告，預計稍後開始進行薄扶林道至卑路乍街的行人隧道爆破工程。當爆破工程
進行至距離卑路乍街車站出入口時，最後一段長約 60 米的隧道將會以機械挖
掘方式進行。 

 
7. 李太指寶翠園對出的卑路乍街工地近期非常安靜，詢問是否已停工。 
 
8. 港鐵公司高級建造工程師鄭啓聖先生回應，卑路乍街工地的挖掘工程正在隔音

層板下進行，現已完成近八成的挖掘工程。工地設有挖泥機，將地下挖掘工程
產生的泥石運送到地面以作清理，此工序進行時隔音層板會短暫打開。港鐵公
司已提醒承建商在隔音層板打開時，停止地下工程，所以附近居民在大部時間
都不會聽到工程聲響。 

 
9. 中西區發展動力代表林懷榮博士要求減低桃李臺附近的隧道爆破工程所產生

的聲響，並詢問爆破後炸藥會否遺留在隧道內。 
 
10. 林偉德先生回應，為減少爆破工程的聲響，工程進行至接近寶翠園範圍時，會

減少炸藥用量。同樣，現時接近桃李臺的炸藥用量遠低於可容許的份量。若於
爆破工程後爆破面留有少量剩餘的炸藥，會在合資格的專業人員嚴格監督下立
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即完全燒毀。如剩餘的炸藥量較多，工程人員會將炸藥運返臨時地下爆炸品倉
庫，並不會存放於隧道內，以確保工程符合安全的要求及法例規定。 

 
11. 西港島綫居民關注組代表余瑞華先生及明愛莫張瑞勤社區大使隊代表趙泳超

先生指，在第九次會議時，曾提及食環署會於 8 月落實安排石塘咀市政大廈的
其中一部升降機 24 小時運作，但至今石塘咀市政大廈的升降機於凌晨二時已
關閉，不是 24 小時開放的，並希望於西港島綫工程完成後可重置 24 小時開放
的公廁。中西區區議會陳捷貴先生表示希望可重置非由食環署監管的公廁，並
且 24 小時開放給居民使用。余瑞華先生詢間會否有圖則顯示沒有足夠空間於
屈地街重置公廁。（ 會後跟進：根據食物環境衛生署的資料顯示，石塘咀市
政大廈的公廁於 7 月 29 日起，24 小時開放給市民使用。） 

 
12. 鄭啓聖先生回應，港鐵公司根據食環署的要求於石塘咀市政大廈內進行重置屈

地街公廁，重置的硬件配套是可以配合 24 小時開放，至於管理及營運方面則
由食環署負責。港鐵公司已向食環署反映市民就 24 小時開放公廁的意見，交
由政府部門作內部協調，如有需要，港鐵公司會儘量配合。另外，香港大學站
將設有廁所於車站服務時間內開放，供乘客使用。由於屈地街車站出入口地面
空間陝窄，而且需要騰出空間容納三條扶手電梯，因此，技術上不容許於地面
重置公廁設施。屈地街工地的左右兩面分別是聖類斯中學及西環大樓，兩者相
隔約 10 米，而車站入口的結構已超過 7 米。車站入口的一邊為聖類斯中學的
斜坡，而另一邊則為西環大樓的大廈後門，所以該處沒有足夠空間容納公廁。
路政署鐵路拓展處工程師張博先生補充，路政署會就石塘咀市政大廈內公廁的
開放時間與食環署商討，並會於下一次會議匯報食環署的有關回應。 

 
13. 李太詢問西港島綫列車將會採用的生產商及其安全程度。 
 
14. 蕭錦行先生回應，為配合西港島綫工程，港鐵公司購置了 12 列由中國長春車

廠製造的新列車。列車是透過公開招標形式購買，港鐵公司對列車規格的要求
乃根據國際訂立的標準，所有供應商必須符合有關規格，港鐵公司才會批出合
約。列車的生產及試行過程會在港鐵工程師的嚴密監督下進行，4 列新列車已
運抵香港，其中有一列列車已開始於通宵進行試行，直至通過港鐵嚴謹的測試
才會正式投入載客服務。 

 
15. 陳捷貴先生指明年將開始實行三三四學制，將會有更多學生進駐香港大學，查

詢由香港大學百周年校園橫跨薄扶林道的行人天橋的落成時間。 
 
16. 鄭啓聖先生回應，連接香港大學百周年校園及香港大學站 C1 出入口的行人天

橋是車站出入口的一部分，需要完成整個鐵路系統後方可一併開放。香港大學
約大半年前曾就明年實行三三四新學制及百周年校園落成的事宜與港鐵公司
磋商，研究提早落成及開放該行人天橋的可行性。港鐵公司與香港大學共同研
究後，發現提早落成及開放該行人天橋存在一定的困難，其後香港大學沒有聯
絡港鐵公司作出跟進。 

 
17. 余瑞華先生指經常有人使用南里通道上落凍肉等貨物，造成地面濕滑，該處亦

有很多大型車輛出入，對行人構成潛在危險，而使用輛椅的傷殘人士沒法利用
南里臨時行人通道上落，詢問山道行人路可否於明年開放。 
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18. 港鐵公司高級統籌工程師梁家華先生回應，現時大部分的山道爆破工程已完

成，預計於年底開始進行山道車站出入口建造工程。由於車站出入口建築物接
近行人路，所以暫時未能開放山道行人路，以保障行人安全。港鐵公司會繼續
檢視工程進度，儘早開放山道行人路。有關南里的臨時行人通道路面濕滑的情
況，港鐵公司會向地舖反映。臨時行人通道已加鋪了防滑面，同時為方便老人
及傷殘人士上落，路旁亦加設了欄杆，將人車分隔，提高了道路使用者的安全。
臨時行人通道附近張貼了熱綫號碼，有需要的傷殘人仕可致電聯絡工地大使要
求提供協助。 

 
19. 李太詢問未來半年鑽挖工程的聲響是否跟現時一樣安靜。 
 
20. 林偉德先生回應，薄扶林道至卑路乍街的行人隧道挖掘工程的聲響會比現時稍

高，但港鐵公司會密切監測工程所產生的聲響，並確保符合規定水平。由於所
有工程都會於隔音層板下進行，附近居民只會聽到少量聲響，直至所有挖掘工
程完成，才會移除隔音層板。 

 
21. 李太指寶翠園工地的潔淨度不及般咸道工地，而舊堅尼地城游泳池工地的管理

最差，詢問是否跟工地的管理有關，並希望寶翠園工地的潔淨度有所改善。 
 
22. 鄭啓聖先生回應，港鐵工程人員會繼續努力做好每一個工地的管理工作。 

 
23. 林懷榮博士指，寶翠園至桃李臺的一段薄扶林道設有很多四方盒，但只有李寶

龍路近桃李臺有兩至三個盒內有啟動著電子儀器，詢問四方盒的用途，以及四
方盒沒有上鎖的原因。 

 
24. 林偉德先生回應，四方盒內是用作監測震盪的儀器，安裝於最接近爆破面的六

個最大機會受影響的位置，如較舊的大廈、重要的喉管及斜坡等。隨著爆破工
程向前進發，六個震盪監測儀器的位置亦會相繼向前移動。由於爆破工程亦有
機會向相反方向進行，待爆破工程接近完成而不需向相反方向進行時，才會移
除部分四方盒。對於四方盒沒有上鎖的情況，港鐵公司會再作跟進。 

 

25. 蕭錦行先生邀請其他列席人士提問。 
 

26. 有與會者指有議員稱山道的行人路會於明年年中開放，詢問山道正進行哪些工
程及山道斜路可於何時開放。梁家華先生回應，山道工地會於年底開始進行山
道車站出入口建造工程。由於涉及相關的土建工程，暫時未有計劃開放該段行
人路。港鐵公司會繼續檢視工程進度，儘早開放該段行人路。港鐵公司於上一
次會議亦有討論到同樣的議題，港鐵公司的回應載於第九次社區聯絡小組會議
摘要第三十七點，詳情可參考第九次會議摘要。林偉德先生補充，山道工地現
時為爆破工程所產生部份泥石的後備出入口。 

 

27. 有與會者提議港鐵公司在未來的社區聯絡小組會議上講解更多現時工程進度
及預計某些工程的完成時間，並在未來的車站小冊子加入未派發過的車站資料
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及外貌圖片。梁家華先生回應，港鐵公司已將西港島綫工程每月的進度及相片
上載到西港島綫網頁，市民可瀏覽西港島綫網頁取得最新資訊，如欲查詢更詳
盡的資料，可致電港鐵工程熱綫。關於車站小冊子方面，港鐵公司會定期更新。
蕭錦行先生補充，在過往的社區聯絡小組會議簡報中有提及到工程在未來一個
月的進展，但亦會就有關建議增加未來工程進度的內容。另外，港鐵公司於更
新車站小冊子時會增加新的車站資料。 

 

28. 有與會者提議香港大學站將來可命名為石塘咀站，因該處附近的居民人數比香
港大學的人數多，又或可改為山道站，因為是車站出入口的位置。蕭錦行先生
回應，現時的車站名稱是西港島綫工程期間時使用的，直至接近通車時，港鐵
公司將會就地區特色及市民意見多個方面的考慮來決定車站名稱。 

 

29. 有與會者詢問西港島綫的入閘機會否效法新加坡及韓國等，採用較寬敞及自動
開關形式的設計。林偉德先生回應，西港島綫的入閘機將採用剪式，不會採用
轉桿式。 

 

30. 有與會者指般咸道及薄扶林道設有深入地底的升降機連接地下車站，詢問港鐵
公司對於升降機可能發生的事故會有什麼救援措施，會否進行火警演習。鄭啓
聖先生回應，般咸道及薄扶林道車站出入口均設有高載客量的升降機，在工程
開始之前，港鐵公司與消防處就升降機的逃生系統進行磋商，最終獲得消防處
的審批。為確保安全，港鐵公司已有詳細的應急計劃，如發生緊急事故時，升
降機設有額外的指示牌指示乘客逃生的路綫及設備。在完成整個鐵路系統後，
消防處會進行指定的火警演習。 

 

31. 有與會者詢問城西道近山市街擬建的臨時調頭位可否修改，以保留現有樹叢。
蕭錦行先生回應，為配合金鐘站擴建工程，工程所產生的泥石會經城西道運送
到西區貨物起卸區內的卸泥口。臨時調頭位完成後, 運泥車可於城西道調頭直
接進入西區貨物起卸區，而不需要途經卑路乍街或其他內街，以減少對區內交
通的影響。港鐵公司在區議會上討論過有關方案，區議會亦認為這是最合適方
案。 

 

32. 有與會者指屈地街有交通擠塞的情況，而封閉了的行車綫並沒有進行任何地面
工程，詢問何時可以開通兩條行車路，並建議收窄太陞樓對出的行人路。鄭啓
聖先生回應，屈地街工地正進行打樁工程，其後挖掘工程將會展開。由於屈地
街工地空間非常狹小，工程需要佔用屈地街的一條行車綫，以配合工程的進
行。港鐵公司會繼續監察工程進度，儘早開放行車綫。蕭錦行先生補充，港鐵
公司於西營盤社區聯絡小組會議上對有關太陞樓的議題作出了回應。梁家華先
生補充，在拆卸太陞樓，打樁工程及豎井挖掘完成後，需要更大工作空間運送
大型隧道鑽挖機組件，而要封閉皇后大道西的一條行車綫。現時隧道鑽挖機已
安裝於豎井內，減少了所需的空間，因此，行人路的有蓋圍板經已拆卸，而封
路的範圍亦已減少了三分之一。隧道鑽挖機的第二期組件預計於明年年中進
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場，港鐵公司會視乎工程進度儘早開放行車綫。 

 

33. 有與會者詢問運送泥石到卸泥口的工序會否進行至 2014 年後，以及是否有灑
水系統清洗運泥車的車身及輪胎。梁家華先生回應，卸泥口的設施會一直運作
至 2014 年，待所有工程完成後，便會交還給政府。蕭錦行先生補充，使用城
西道卸泥口的原意是希望善用卸泥口設施，將對全港及地區的影響減至最低。
運泥車出入卸泥口範圍都需要經過灑水及清洗。 

 

34. 有與會者指有泥石堆積於山市街樓梯近太白臺位置，未知是否與港鐵工程有
關，但希望港鐵公司協助清走泥石。梁家華先生補充，早前曾收到有關的電話
查詢，由於屬於工地範圍外，事件已交由路政署及地政署跟進。 

 

35. 有與會者詢問舊堅尼地城游泳池工地可否改善整潔度。梁家華先生回應，對有
關噪音、清洗運泥車輪胎、灑水等緩解措施會作出檢視。 

 

其他事項 

36. 蕭錦行先生邀請小組成員發言。重點如下： 

 

37. 李太詢問將來金鐘站挖掘工程所產生的泥石會否經堅彌地城海傍的輸送帶運
到卸泥口。蕭錦行先生回應，輸送帶只會運送西港島綫隧道工程所產生的泥
石，並不會運送來自金鐘站的泥石。 

 

38. 李太指港鐵列車車廂質素下降，詢問選用中國製造的列車是否跟節省成本有
關，與溫州的列車有沒有分別。蕭錦行先生回應，港鐵列車車廂根據港鐵公司
所定立的標準及規格製造，是國際最新的規格及標準。港鐵公司對列車的測試
及試行方面非常嚴謹，在工程師的監督下進行生產、付運及試行，確保列車完
全符合公司的要求才會正式投入載客服務。至於信號及控制系統，是屬於另一
個國際招標，由歐洲的供應商負責。 

 

39. 中環及半山分區委員會主席張伯勳先生指希望社區聯絡小組會議除了介紹工
程進度和建造方法外，亦可介紹一些新資訊，如西港島綫的特色，新設計以及
站內設施等，讓居民更了解西港島綫車站。而工程方面，可介紹工程的緩解措
施。李太跟進指希望港鐵公司於下次社區聯絡小組會議講解現時爆破工程的深
度及炸藥用量。蕭錦行先生回應，現時會以介紹隧道工程為主，其後工程進入
機電及土木工程階段，將會陸續加入所提及的資訊。有關現時爆破工程，可於
下次社區聯絡小組會議介紹。 

 

40. 會議於晚上 9 時 30 分結束，下次會議將於 2012 年 1 月舉行，詳細日期及地點
將另行通知。 


